О ходе реализации проекта «Комплексное благоустройство набережной Верхне-Туринского водохранилища Городского округа Верхняя Тура» Свердловская область 
В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», Государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-2022 годы», Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, в 2019 году на территории Городского округа Верхняя Тура все контрольные точки по реализации проекта «Комплексное благоустройство набережной Верхне-Туринского водохранилища» выполняются в поставленные сроки.
	В настоящее время по проекту заключен муниципальный контракт от 17 января 2019 года с подрядной организацией ООО «НЕОСТРОЙ» города Екатеринбург. 
	Сумма контракта составляет – 104,35 млн. рублей, в том числе: 
- средства областного бюджета – 87,7 млн. рублей, из них 30,0 млн. рублей – дотация, 57,7 млн. рублей – субсидия;
- средства местного бюджета – 16, 07 млн. рублей;
- внебюджетные средства – 0,500 млн. рублей.

	По состоянию на 14 августа 2019 года: 
1. Завершаются работы по реконструкции водной станции: в настоящее время заканчиваются работы по устройству трибун.
Выполненные работы по реконструкции водной станции:
- облицован плитняком фасад первого этажа, окрашены стены второго этажа; 
- завершены работы по ремонту кровли и замене оконных и дверных блоков;
- выполнено устройство покрытия полов из террасной доски открытой веранды;
2. Выполнены работы по устройству подпорных стенок, устройству ростверков под ограждение и смотровых площадок, завершаются облицовочные работы плитняком;
3. Ведутся работы по строительству павильона проката инвентаря, обслуживающего павильона и павильона «Беседка с качелями» - работы выполнены на 80%, завершено устройство трех павильонов под исторические артефакты;
4. Завершаются работы по реконструкции павильона «Легенда» (лестнее кафе);
5. Осуществлено бетонирование пандуса и главной лестницы, завершены облицовочные работы плитняком, работы по укреплению береговой линии, наружным сетям водоотведения на 100%;
6. Процент выполнения электромонтажных работ составляет 80%;
7. Осуществляются работы по укладке тротуарной плитки, процент выполнения на текущее время составляет 60%;
8. Завершены работы по подготовке основания под волейбольную, баскетбольную и скейт площадки, выполняется укладка асфальта и установка скейт оборудования. 
9. Закончены работы по устройству исторической беседки.
10. Установлена скульптура «Древо истории города-завода».
11. Выполнена на 50% укладка рулонного газона и частичная высадка зеленых насаждений: высажены сибирские лиственницы и яблони, сирень, сосны, работы по озеленению выполнены на 45%;
12. На 100% выполнена подготовка основания под асфальтовое покрытие тротуара и велодорожки;
13. Ведутся работы по устройству подпорных стенок каскада «Уральские горы» с прокладкой электросетей. 
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