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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА
ПЯТЫЙ СОЗЫВ
Пятьдесят третье заседание 

РЕШЕНИЕ №  	
15 ноября 2017 года 
г. Верхняя Тура 
О рассмотрении информации Контрольного органа Городского округа Верхняя Тура по итогам  проверки эффективного и целевого использования бюджетных средств, выделенных для проведения ремонтных работ в здании по  ул. Иканина, д. 77, в том числе анализ получения экономической эффективности от проведенных работ

Заслушав и обсудив информацию председателя Контрольного органа Городского округа Верхняя Тура Перегримовой Н.В. по итогам проверки эффективного и целевого использования бюджетных средств, выделенных для проведения ремонтных работ в здании по ул. Иканина, д. 77, в том числе анализ получения экономической эффективности от проведенных работ, 
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА  РЕШИЛА:
1. Информацию Контрольного органа Городского округа Верхняя Тура по итогам проверки эффективного и целевого использования бюджетных средств, выделенных для проведения ремонтных работ в здании по ул. Иканина, д. 77, в том числе анализ получения экономической эффективности от проведенных работ принять к сведению.


Председатель Думы
Городского округа Верхняя Тура				                  О.М. Добош
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Контрольный орган Городского округа Верхняя Тура

624320  Свердловская область  г. Верхняя Тура,  ул. Иканина,77 тел. (34344) 4-73-38 ИНН 6620015047 КПП 668101001 ОГРН 1096620000190


Информация для Думы Городского округа Верхняя Тура по итогам
 проверки эффективного и целевого использования бюджетных средств, выделенных для проведения ремонтных работ в здании по                              ул. Иканина, д. 77, в том числе анализ получения экономической эффективности от проведенных работ. 

г. Верхняя Тура	 

Основание проверки:
Распоряжение председателя контрольного органа от 02.06.2017 г. № 5
Распоряжение председателя контрольного органа от 27.06.2017 г. № 9

Проверяемый период:
2015 год и 2016 год

Цель контрольного мероприятия:
Установить эффективное  и целевое использование бюджетных средств, выделенных для проведения ремонтных работ в здании по ул. Иканина, д. 77, в том числе анализ получения экономической эффективности от проведенных работ

Объект проверки:
Администрация Городского округа Верхняя Тура[footnoteRef:2]; [2:  Далее - Администрация] 

 Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия Городского округа Верхняя Тура»[footnoteRef:3]; [3:   Далее - ЦБГО] 

Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика»[footnoteRef:4]; [4:   Далее – СЕЗ] 

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство»[footnoteRef:5]; [5:  Далее – Благоустройство] 

Комитет по делам культуры и спорта[footnoteRef:6];  [6:  Далее – КДК и С] 

Дума Городского округа Верхняя Тура[footnoteRef:7];  [7:  Далее – Дума городского округа] 

Контрольный орган Городского округа Верхняя Тура[footnoteRef:8];  [8:  Далее – Контрольный орган] 

Финансовый отдел администрации Городского округа Верхняя Тура[footnoteRef:9]. [9:  Далее – Финансовый отдел] 


Предмет проверки
Соблюдение объектом проверки эффективного и целевого использования бюджетных средств выделенных для проведения ремонтных работ в здании по ул. Иканина, д. 77, в том числе анализ получения экономической эффективности от проведенных работ. 

Цели проверки:
Цель 1
Правомерность осуществления ремонтных работ в здании по                            ул. Иканина,77 ОМС и учреждениями, расположенными в здании,

Цель 2
Установить целевое использование бюджетных средств выделенных на проведение ремонтных работ в здании по ул. Иканина,77,

Цель 3
Установить эффективное использование бюджетных средств, в том числе проведение анализа экономической эффективности,

Цель 1
Правомерность осуществления ремонтных работ в здании по                            ул. Иканина,77 ОМС и учреждениями, расположенными в здании

В соответствии с Областным законом от 10.04.1995г. № 9-ОЗ[footnoteRef:10] на основании Приказа Министерства по управлению государственным имуществом по Свердловской области от 17.01.2014г. № 54  Городскому округу Верхняя Тура безвозмездно передан объект государственного казенного имущества Свердловской области, - здание техникума, общей площадью 3229 м2, с балансовой стоимостью 23 199 506,28 рублей, расположенное по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Иканина,77[footnoteRef:11].  [10:  "Об управлении государственной собственностью Свердловской области" (принят Свердловской областной Думой 22.03.1995)]  [11:  Далее – здание № 77] 

На вновь переданное имущество Городской округ Верхняя Тура зарегистрировал право собственности на нежилое здание по ул. Иканина, 77, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от 19.03.2014г. № 378740 серия 66 АЖ (выдано повторно, взамен свидетельства от 25.02.2014г. № 378294 серия 66 АЖ).
На основании Приказа  Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 N 424 "Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества", объектами учета в реестрах муниципального имущества, помимо прочего является находящееся в муниципальной собственности недвижимое имущество.
ОУМИ Администрации предоставлена выписка из Реестра муниципального имущества, находящегося в собственности Городского округа Верхняя Тура по состоянию на 08.06.2017 года (далее – Выписка), в части недвижимого имущества «Нежилое здание», расположенное по адресу г. Верхняя Тура, ул. Иканина,77, общей площадью 3229 м2, с балансовой стоимостью 23 199 506,28 рублей. 
	В соответствии с частью 5.1 статьи 5 Решения Думы № 31, распоряжением главы городского округа от 31.01.2014г. № 34[footnoteRef:12] Администрация  закрепила на праве оперативного управления нежилое здание, расположенное по ул. Иканина,77 за муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия Городского округа Верхняя Тура»,  данное право зарегистрировано, что подтверждается свидетельством от 19.03.2014г. № 378738 серии 66 АЖ. [12:  «О закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за муниципальным учреждение «Централизованная бухгалтерия Городского округа Верхняя Тура»] 

ЦБГО к проверке предоставлена ведомость по нематериальным активам счета 101.00 «Основные средства» на 31.12.2015 года и 31.12.2016 года, в которой отражен объект основных средств «здание техникума» с балансовой стоимостью 23 199 506,28 рублей с присвоенным инвентарным номером 110132000043, что соответствует требованиям установленным Инструкцией 157н.  
В соответствии со статьей 296 ГК РФ учреждение и казенное предприятие, за которыми имущество закреплено на праве оперативного управления, владеют, пользуются этим имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, распоряжаются этим имуществом с согласия собственника этого имущества.
Частью 12.3 статьи 12 Решения Думы № 31 установлено, субъектом права оперативного управления является муниципальное учреждение или казенное предприятие, муниципальное учреждение осуществляет право владения, пользования в отношении закрепляемого за ним имущества в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями собственника и назначением имущества законом.
Распоряжением главы городского округа от 03.02.2014г. № 35[footnoteRef:13] ЦБГО разрешено передать в безвозмездное пользование бюджетным учреждениям нежилые помещения, расположенные по адресу: г.Верхняя Тура, ул. Иканина,77. [13:   «О разрешении на передачу в безвозмездное пользование муниципального имущества»
] 

В соответствии с частью 1  статьи 9.1 Федерального закона № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», муниципальными учреждениями признаются учреждения, созданные муниципальным образованием. Частью 2 Федерального закона № 7-ФЗ типами муниципальных учреждений признаются автономные, бюджетные и казенные.
Распоряжение главы городского округа № 35 не соответствует статье 9.1. Федерального закона № 7-ФЗ, так как в нем отсутствуют тип  учреждения - казенные, а также органы местного самоуправления, которым были переданы помещения. 
На основании распоряжения главы городского округа от 03.02.2014г.                № 35, в соответствии со статьей 689[footnoteRef:14] Гражданского кодекса Российской Федерации, ЦБГО заключены договоры на передачу в безвозмездное пользование нежилого помещения, в здании, № 77 со следующими муниципальными и государственными учреждениями: [14:  Статья 689. «Договор безвозмездного пользования»
] 

- Администрация от 12.01.2015г. № 5;
- «Благоустройство» от 21.01.2015г.;
- Государственное автономнее учреждение печати Свердловской области «Редакция газеты «Голос Верхней Туры» от 01.01.2016г. № 1;
- Избирательная комиссия Свердловской области от 12.01.2015г. № 3;
- Финансовый отдел от 15.10.2014г. № 1;
- «Служба единого заказчика» от 01.01.2015г. № 4
- Комитет по делам культуры и спорта от 09.02.2015г;
- Контрольный орган от 11.01.2016г;
- Дума городского округа от 09.02.2015г (11.01.2016г.). 
В соответствии с частью 2 статьи 689 Гражданского Кодекса Российской Федерации к заключенным договорам безвозмездного пользования применены правила, предусмотренные к договорам аренды. 
Цель 2
Установить целевое использование бюджетных средств выделенных на проведение ремонтных работ в здании по ул. Иканина,77

Для проведения ремонтных работ в здании расположенном по ул. Иканина,77 в 2015-2016 годах бюджетные ассигнования выделены следующим муниципальным учреждениям: 

Администрация Городского округа Верхняя Тура 
	2015 год
	2016 год

	296 274,12
	133 314,00



Бюджетная смета на 2015 год Администрации утверждена 12.01.2015г. в соответствии с лимитами бюджетных обязательств утвержденных Решением Думы от 23.12.2014г. № 37[footnoteRef:15]. С учетом вносимых изменений в бюджетную смету  на 2015 года, лимиты бюджетных обязательств на выполнение ремонтных работ в здании № 77, утверждены в сумме 320 775 рублей. Расходы на выполнение ремонтных работ в здании № 77 Администрацией выполнялись в рамках реализации муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура до 2020 года».  [15:  О бюджете Городского округа Верхняя Тура  на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов] 

В соответствии со статьей 21 Федерального закона № 44-ФЗ[footnoteRef:16] 26.01.2015г. в единой информационной системе Администрацией размещен план – график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков на 2015 год. В нарушение  пункта 2 особенностей размещения плана – графика на 2015 год утвержденных совместным приказом Минэкономразвития России и Федерального Казначейства от 20.09.2013 г. N 544/18н[footnoteRef:17] план – график размещен с превышением срока на три дня.  [16:  Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 07.06.2017) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" ]  [17:  Об особенностях размещения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы] 

В 2015 году  для поведения ремонтных работ в здании по ул. Иканина,77 Администрацией проведены закупки с конкурентными способами определения поставщиков, в соответствии со статьями 59 «Аукцион в электронной форме», 72 «Проведение запроса котировок», 93 «Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика исполнителя) Федерального закона № 44 –ФЗ. 
Извещение на проведение запроса котировок «Установка пластиковых окон в помещении муниципального архива администрации Городского округа Верхняя Тура», размещено в единой информационной сети 24.06.2015г с начальной максимальной ценой контракта 90 000 рублей.
Расходы по установке пластиковых окон в помещении муниципального архива произведены в рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов, хранящихся в архивном отделе администрации Городского округа Верхняя Тура», выполнение мероприятий осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области и организация деятельности муниципального архива. 
В результате проведенного запроса котировок с победителем  заключен муниципальный контракт от 08.07.2015г. № 58/06-15, на сумму 84 500 рублей в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.
Подпунктом 2.3 пункта 2 муниципального контракта расчеты с подрядчиком производятся только за выполненные работы, основанием для оплаты является акт выполненных работ. Оплата по договору производится без предоплаты путем перечисления денежных средств подрядчику в течение 10 банковских дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ. Работы по замене деревянных окон на пластиковые в архиве городского округа выполнены 17.07.2015г., что подтверждается актом о приемке выполненных работ за июль 2015 года от 17.07.2015г. В нарушение подпункта 2.3 пункта 2 муниципального контракта окончательный расчет с поставщиком произведен 14.10.2015г. превысив срок установленный договором на 59 дней. 
Для выполнения работ по капитальному ремонту системы водоотведения  в здании ул. Иканина,77 Администрацией проведена закупка в соответствии со статьей 59 Федерального закона № 44-ФЗ «Аукцион в электронной форме». 
В связи с прекращением действия контрактной службы на территории городского округа, на основании части 2 стати 38 Федерального закона № 44-ФЗ Распоряжением Администрации городского округа от 21.07.2015г. № 16 назначено должностное лицо, уполномоченное за осуществление работы в сфере размещения заказов для муниципальных нужд Низамова Г.Р. – контрактный управляющий.
Для проведения электронного аукциона Распоряжением председателя Комитета по ЖКХ от 20.07.2015г. № 49 утвержден  состав аукционной комиссии в количестве 5 человек. 
Извещение о проведении электронного аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту системы водоотведения размещено 06.08.2015г. с начальной максимальной ценой контракта 126 418,12 рублей. На основании части 16 статьи 66 Федерального закона     № 44-ФЗ электронный аукцион признан аукционной комиссией не состоявшимся, поскольку по окончанию срока подачи заявок на участие в электронном аукционе не было подано не одной заявки. 
Администрацией 21.08.2015г. повторно размещено извещение  о проведение аукциона в электронной форме на выполнение работ капитальный ремонт системы водоотведения ул. Иканина,77.  
В соответствии с частью 16 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ электронный аукцион признан несостоявшимся, поскольку по окончанию срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана только одна заявка. В протоколе от 03.09.2015г аукционной комиссией рекомендовано заказчику заключить контракт с участником электронного аукциона ООО «Региональные коммунальные системы». 
В срок установленный частью 10 статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ с единственным участником заключен муниципальный контракт от 22.09.2015г. № 0162300014115000040-0241559-03, сумма по контракту 126 418,12 рублей. 
Данные работы выполнены в рамках мероприятий капитальный (текущий) ремонт объектов водоснабжения, водоотведения подпрограммы «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры в Городском округе Верхняя Тура». 
На основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44 –ФЗ Администрацией в 2015 году заключены следующие договоры на выполнение работ по ремонту здания № 77:
- договор от 06.02.2015г. с ИП Стуков Е.С. – устройство перегородки в кабинете № 403. Объем и перечень работ определен в локальном сметном расчете № 12. Оплату по договору произвели 18.02.2015г. после подписания акта о приемке выполненных работ в сумме 41 000 рублей;
- договор от 30.11.2015г.№ 33/1 с ОО «Инженерные системы и сети» – смена канализации в подвале здания № 77. По условиям договора подрядчик выполнил работы по смене участка канализации в подвале здания № 77.  Оплату подрядчику произвели 15.12.2015г. в сумме 7 872,00 рублей, после подписания акта о приемке выполненных работ;
- договор от 17.12.2015г. № 90/12-15 с ИП Лаврихин С.В. – ремонт потолка в кабинете № 411. По заданию заказчика подрядчик выполнил работы по ремонту потолка в кабинете № 411 здания Иканина № 77. Оплата заказчиком произведена 21.12.2015г в день подписания акта о приемке выполненных работ, в сумме 36 484 рублей.
В 2016 году  уведомлением от 25.12.2015г  Администрации доведены лимиты бюджетных обязательств на 2016 год в объеме 32 346 219,00 рублей. 
Бюджетная смета утверждена 11.01.2016г. в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств. С учетом вносимых изменений в бюджетную смету на 2016 год, лимиты бюджетных обязательств на выполнение ремонтных работ в здании № 77 утверждены в сумме 148 330 рублей. 
В соответствии со статьей 21 Федерального закона № 44 – ФЗ Администрацией19.01.2016г в единой информационной системе интернет размещен план - график на 2016 год в соответствии со сроками, установленными в пункте 2 особенностей утвержденных Приказами Минэкономразвития России N 182, Казначейства России N 7н от 31.03.2015г. 
В 2016 году Администрацией для поведения ремонтных работ в здании по ул. Иканина,77 проведены закупки в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44 –ФЗ. 
Администрацией заключены следующие договоры на выполнение ремонтных работ в здании № 77. 
- по договору от 10.03.2016г. № 19/02-16 с ИП Лаврихин С.В. – ремонт кабинета № 403. Объем, перечень и стоимость работ определен локальным сметным расчетом № 24. По условиям договора подрядчику 15.03.2016г. перечислен аванс в сумме 30% от сметной стоимости в сумме 26 205 рублей, окончательный расчет произведен 18.04.2016г в сумме 61 145,00 рублей после подписания акта о приемке выполненных работ. Договор заключен в нарушение части 5 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, так как Приказом ФО ГО Верхняя Тура 14.03.2016г. № 26 перемещены недостающие бюджетные ассигнования в сумме 2 350 рублей, на выполнение данных работ. Расходы произведены в рамках реализации подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Городского округа Верхняя Тура, гражданская оборона». 
- по договору от 01.08.2016г. № 117/07-16 с ИП Лаврихин С.В. – ремонт перегородки в кабинете № 404 здания № 77. Объем, перечень и стоимость работ определен локальным сметным расчетом № 54. В соответствии с условиями договора подрядчику перечислен аванс 02.08.2016г 30% от сметной стоимости в сумме 10 795 рублей, окончательный расчет произведен 09.08.2016г. после подписания акта о приемке выполненных работ в сумме 25 189 рублей. Данные расходы произведены в рамках выполнениях подпрограммы «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов, хранящихся в архивном отделе администрации Городского округа Верхняя Тура».
- по договору от 07.09.2016г. № 133/09 с ИП Сенников Л.Е. – приобретены двери для кабинета № 411в здании № 77 на сумму 9 980 рублей. Данный договор  заключен в нарушение части 5 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, без лимитов бюджетных обязательств. Лимиты бюджетных обязательств перемещены приказом ФО ГО В.Тура от 31.10.2016г. № 120, оплата по договору произведена 24.10.2016г.  Данные расходы произведены в рамках подпрограммы «Совершенствование муниципального управления на территории Городского округа Верхняя Тура».

Централизованная бухгалтерия Городского округа Верхняя Тура

	2015 год
	2016 год

	1 966 021,44
	665 860,63



Бюджетные ассигнования ГРБС Администрация городского округа  на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 год распределены подведомственному учреждению ЦБГО 25.12.2014года. Бюджетная смета ЦБГО на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов утверждена 12.01.2015г., в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств, в сумме 18 288 997,00 рублей, из них на рабаты и услуги по содержанию имущества 1 224 775 рублей,  на увеличение стоимости материальных запасов в сумме 1 209 423,34 рублей из них на приобретение хозяйственных товаров(4 этаж) и стройматериалов – 233 575,00 рублей. 
В соответствии со статьей 21 Федерального закона № 44-ФЗ ЦБГО в единой информационной системе интернет  20.01.2015г. размещен план –график  на 2015 год, в срок установленный пунктом  2 особенностей размещения плана – графика на 2015 год, утвержденных совместным приказом Минэкономразвития России и Федерального Казначейства от 20 сентября 2013 г. N 544/18н[footnoteRef:18]. [18:  Об особенностях размещения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы] 

Для проведения ремонтных работ в здании № 77  ЦБГО проведены закупки с конкурентными способами определения поставщиков, в соответствии со статьями 59 «Аукцион в электронной форме» - далее электронный аукцион, 72 «Проведение запроса котировок» - далее запрос котировок, 93 «Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика исполнителя)– далее закупка у единственного поставщика, Федерального закона № 44 –ФЗ.
Распоряжение председателя Комитета по ЖКХ от 19.02.2015г. № 06, создана котировочная комиссия по рассмотрению заявок на право заключения муниципального контракта на замену деревянных окон на пластиковые в здании нежилого назначения Иканина,77, в количестве пять человек. 
В соответствии со статьей 42 Федерального закона № 44-ФЗ ЦБГО в единой информационной системе 19.02.2015г размещено извещение о проведении запроса котировок «Замена деревянных окон на пластиковые в здании нежилого назначения Иканина, 77», с начальной максимальной ценой контракта  301 800,06 рублей. 
В соответствии с частью 6 статьи 78 Федерального закона № 44-ФЗ победителем запроса котировок признан участник, подавший заявку на участие в запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена.  В соответствии с частью 4 статьи 96 с победителем ИП Квачук Т.Б. заключен муниципальный контракт от 12.03.2015г. № 0162300014115000002 на сумму 270 000 рублей.  
Распоряжением председателя Комитета по ЖКХ от 25.05.2015г. № 31-Б создана  аукционная комиссия по рассмотрению заявок на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по «Ремонту водостоков здания по ул. Иканина,77». Число членов комиссии утверждено в количестве пять человек, что соответствует  части 3 статьи 39 Федерального закона № 44-ФЗ. 
Извещение о проведении электронного аукциона размещено в единой информационной системе 29.05.2015г. с начальной максимальной ценой контракта 236 499,94 рублей. 
В результате проведенного аукциона с победителем ООО «Уральский коммунальный сервис», заключен муниципальный контракт от 29.06.2015г. № 0162300014115000019-0146656-02, на сумму  235 317,44 рублей. Техническим решением от 30.06.2015г. по ремонту водостоков здания по ул. Иканина,77, установлена  невозможность  установки подвесных желобов  на кровле здание без разборки кровли, решено исключить из сметы стоимость работ по устройству желобов подвесных, стоимость желобов водосточных, стоимость замка для желоба. На основании этого стороны заключили соглашение от 20.07.2015г о расторжении муниципального контракта от 29.06.2015год. На момент заключения соглашения обязательства поставщика по муниципальному контракту от 29.06.2015г. фактически исполнены на сумму 169 670,05 рублей.  
На основании части 2  статьи 38 Федерального закона № 44 -ФЗ  приказом руководителя ЦБГО от 03.07.2015г. № 22 на юриста ЦБГО Галактионову Наталью Михайловну возложены функции контрактного управляющего. 
Распоряжением Председателя Комитета по ЖКХ от 04.08.2015г. № 56 создана аукционная комиссия по рассмотрению заявок на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по устройству входной группы и перегородок в фойе здания ул. Иканина,77. Количество членов комиссии соответствует количеству установленному частью 3 статьи 39 Федерального закона № 44-ФЗ.
Извещение о проведение аукциона в электронной форме на выполнение работ устройство входной группы и перегородок в фойе здания по ул. Иканина, 77 размещено в единой информационной системе 10.08.2015г. с начальной максимальной ценой контракта 266 357,67 рублей. 
На основании части 13 статьи 69 Федерального закона № 44-ФЗ аукцион признан не состоявшимся, поскольку признанной  требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, является одна вторая часть заявки на участие в нем, что подтверждено протоколом рассмотрения заявок на участие в электроном аукционе от 08.09.2015г. В результате с победителем ООО «НАШ УРАЛ» заключен муниципальный контракт на сумму 265 025,88 рублей. Дополнительным соглашением от 21.10.2015г. муниципальный контракт был изменен, и фактически исполнен на сумму 262 132,25 рубля.
Распоряжением председателя Комитета по ЖКХ от 06.10.2015г. № 67 создана аукционная комиссия по рассмотрению заявок на право заключения муниципального контракта на замену деревянных окон на пластиковые в здании нежилого назначения ул. Иканина,77.   Количество членов комиссии соответствует количеству установленному частью 3 статьи 39 Федерального закона № 44-ФЗ. 
Извещение о проведении электронного аукциона на выполнение работ по замене деревянных окон на пластиковые в здании нежилого назначения по ул. Иканина,77 (кабинеты № 102,104,105, и фойе первого этажа) в единой информационной системе интернет размещено 08.10.2015г с начальной максимальной ценой контракта 133 000 рублей. 
В результате проведенного электронного аукциона победителем признан участник ООО «Нота» с предложением о цене контракта 130 340 рублей. С победителем заключен муниципальный контракт  от 09.11.2015 № 0162300014115000049-0146656-01 на сумму 130 340 рублей. Стороны заключили дополнительное соглашение от 07.12.2015г № 1 к муниципальному контракту от 09.11.2015г. заменив окна в  кабинета № 104 – 3 шт., на  окна в фойе первого этажа 1 шт., и коридор на первом этаже 1 штука. К проверке предоставлена копия объяснительной от руководителя ЦБГО, ранее направленная начальнику финансового отдела городского округа (исх. № 49 от 29.04.2016г.), в которой говорится о том, что в дополнительном соглашении от 07.12.2015г. № 1, допущена опечатка: «фойе первого этажа – 1 шт.», а должна быть «фойе первого этажа 2 шт».
Распоряжением председателя Комитета по ЖКХ от 07.12.2015г. № 79 создана котировочная комиссия по рассмотрению заявок на право заключения муниципального контракта на замену деревянных окон на пластиковые по ул. Иканина,77, и утвержден состав членов комиссии в количестве пять человек, что соответствует части 3 статьи 39 Федерального закона № 44-ФЗ. 
Извещение о проведении запроса котировок на выполнение работ по  замене деревянных окон на пластиковые в количестве 25 штук:
-  на первом этаже в кабинете № 101, коридор, общий туалет;
- на втором этаже кабинет № 208, общий туалет, архив секретаря;
- на третьем этаже в коридоре, общий туалет, архив бухгалтерии;
- на четвертом этаже в кабинете № 410, в кладовой, кабинет завхоза;
- на лестничных клетках размещено в единой информационной сети 08.12.2015г с начальной максимальной ценой контракта 488 833,94 рублей.
В результате с победителем, подавшим заявку на участие в запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена заключен муниципальный контракт от 27.12.2015г. № 0162300014115000060 на сумму 408 200 рублей. В соответствии с пунктом 3.1 муниципального контракта, срок выполнения подрядных работ по муниципальному контракту: с момента заключения муниципального контракта до 30.12.2015г. Подрядчиком данный срок нарушен, и фактически работы сданы 11.01.2016г, что подтверждается актом о приемке выполненных работ от 11.01.2016года. ЦБГО и ИП Моркодяну А.И. заключили дополнительное соглашение от 20.01.2016г. в котором согласовали размер неустойки в сумме 11 113,25 рублей, данная сумма поступила в бюджет городского округа 22.01.2016г. При расчете пеней ЦБГО допущена ошибка, применен размер ставки рефинансирования, установленный Центральным Банком Российской Федерации в 2015 году – 8,25%, не учтен факт того, что с 01.01.2016г. ключевая ставка (ставка рефинансирования) составила 11%.  Данный факт обнаружен заказчиком, о чем 11.02.2016г. подрядчику направлена претензия с предложением  в добровольном порядке оплатить недосчитанную сумму пеней в размере 2 694,12 рублей. Данная сумма в бюджет городского округа в проверяемом периоде не возвращена.  
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44 – ФЗ ЦБГО «Осуществлены закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» и заключены договоры на выполнение следующих ремонтных работ в здании № 77: 
- по договору от 19.01.2015г. № 1Б-2015 с ИП Квачук Т.Б. выполнены работы по замене оконных блоков на блоки из ПВХ сумма по договору составила 76 199 рублей.  В предмете договора указано, что оконные блоки будут заменены в здании по ул. Иканина, 77, но не указано помещение, в котором будут заменены данные окна. Для уточнения места установки оконных блоков к проверке предоставлена справка от руководителя ЦБГО о том, что по договору от 19.01.2015г. № 1Б-2015 с ИП Квачук Т.Б,  выполнены работы по замене  4 оконных блоков в актовом зале, здания № 77. В соответствии с условиями договора работы произведены из материалов предоставленных  заказчиком. Договором не установлен перечень материалов, передаваемых подрядчику. В соответствии с частью 1 статьи 713 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик обязан использовать предоставленный заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы представить заказчику отчет об израсходовании материала.  
Во время проверки проверялись  акты о списании материальных запасов за 2015 год – далее акт о списании. При проверке актов о списании материальных запасов за 2015 год установлено, что ЦБГО в акте о списании от 30.01.2015г. № 72 на основании дефектной ведомости от 2015 года на актовый зал списаны 4 окна ПВХ на сумму 95 300 рублей, данные окна приобретены в 2014 году. 
В соответствии с подпунктом 2.2 пункта 2 договора в течение пяти рабочих дней с момента подписания договора заказчиком перечислена подрядчику предоплата в размере 30% от суммы договора – 22 859,70 рублей, окончательный расчет произведен после подписания акта о приемке выполненных работ выполненных работ от 02.02.2015г. в сумме 53 339,30 рублей. 
-по договору от 06.02.2015г. с ИП Стуков Е.С. выполнены работы по косметическому ремонту актового зала в здании № 77, на сумму 86 444,00 рубля. Объем и перечень  работ определен в локальном сметном расчете № 3.  В соответствии с условиями договора 11.02.2015г. подрядчику перечислен аванс в сумме 25 933,20 рублей, 30% от сметной стоимости. Окончательный расчет произведен 18.02.2015г. в сумме 60 510,80 рублей после подписания акта сдачи – приемки выполненных работ. 
- по договору от 27.02.2015г. с ИП Стуков Е.С. выполнены работы по устройству линолеума в актовом зале здание № 77. Перечень и объем работ определен в локальном сметном расчете № 3. Оплата за выполненные работы произведена 05.03.2015г. в сумме 25 329,00 рублей, после подписания акта приемки выполненных работ. В соответствии с частью 1 статьи 704 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено договором подряда, работа выполняется иждивением подрядчика - из его материалов, его силами и средствами. Данным договором подряда от 27.02.2015г. не определено из чьих материалов будет выполнена работа.  
При  проверке установлено, что ЦБГО актом о списании от 30.01.2015г. № 72 на основании дефектной ведомости списан на актовый зал линолеум на сумму 38 412,00 рублей, фанера 10мм - 67 650 рублей. Также на актовый зал актами о списании от 20.02.2015г. № 15  списаны материалы в сумме 4 877 рублей (заглушка, плинтус напольный, порог стык, соединение, угол внешний угол внутренний). По данным отраженным в отчете закупок ЦБГО данные материалы приобретены по договору от 31.12.2014г. № 1/2015 с ООО «Альянс». 
- по договору от 17.03.2015г. с ИП Стуков Е.С. выполнены работы монтаж ограждений по лестнице в здании, № 77, на сумму 38 040,00 рублей. Объем и перечень работ определен локальным сметным расчетом № 23. 
Подпунктом 2.2. пункта 2 договора установлено, что заказчик в течение трех рабочих дней после подписания договора вносит аванс подрядчику в размере 30% от сметной стоимости работ. В нарушении данного пункта аванс заказчиком перечислен 30.03.2015г. в сумме 11 412,00 рублей, с превышение срока установленного договором на пять дней. Окончательный расчет произведен 07.04.2015г после подписания акта о приемке выполненных работ в сумме 26 628,00 рублей.
- по договору от 24.04.2015г. с ИП Стуков Е.С. выполнены работы по ремонту потолков в кабинетах №  200, 201,202,203,204,205,301,307 на сумму 64 785, и ремонт стен в кабинетах № 200,203,204, на сумму 35 088,00 рублей. Общая сумма по договору 99 873,00 рублей. Объемы и перечни работ определены локальными сметными расчетами № 52 и № 53. 
Заказчиком 28.04.2015г подрядчику перечислен аванс в сумме 29 962,00 рублей, 30% от сметной стоимости. Окончательный расчет произведен 06.05.2015г после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в сумме 69 911,00 рублей.
-  по договору от 24.07.2015г. с ИП Стуков Е.С. выполнены работы по ремонту козырька здания № 77, на сумму 99 989,00 рублей. Объем и перечень работ определен в локальном сметном расчете № 44. Заказчиком перечислен аванс 29.07.2015г в сумме 29 997,00 рублей. Окончательный расчет произведен 04.08.2015г. после подписания акта сдачи – приемки выполненных работ в сумме 69 992,00 рублей. 
- по договору от 15.12.2015г. № 43 с ИП Исаков И.В. выполнены работы по ремонту комнаты № 410, согласно локальному сметному расчету № 187. Стоимость услуг по договору составила 95 570,00 рублей. Оплату по договору произвели 23.12.2015г. после подписания акта о приемке выполненных работ.
- по договору от 05.10.2015г. № 124/2015 с ООО «Евро Пласт», выполнены работы по изготовлению и монтажу входной группы из ПВХ профиля на сумму 48 300,94 рублей.
Для выполнения ремонтных работ в здании № 77 ЦБГО приобретены в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ стройматериалы на сумму 162 170,7 рублей. 
Приобретенные материалы на основании дефектных ведомостей, актами о списании распределены на следующие кабинеты: 
№ 202,205 – 1 180 рублей (грунтовка концентрированная, гиперпласт (штукатурная смесь), серпянка, пена монтажная);
- № 203,204,205,301,307 – 650 рублей (эмаль белая, эмаль бежевая для покраски труб отопления);
- № 202,205,301,304 – 430 рублей (дюбель гвозди для монтажа напольного плинтуса, анкер для монтажа решеток цокольного этажа);
- № 204 – 8 430,3 рублей (для ремонта стен, монтажа плинтуса напольного, и для монтажа перегородки приобретены дюбель – гвоздь, саморез, бур, пенопласт, профиль потолочный, штукатурка);
-  № 200,202,203,204,205,301 – 99 059 рублей (жидкие обои, грунтовка, обои);
- № 200,203,204 – 2 200 рублей (профиль потолочный, дюбель – гвоздь для монтажа напольного плинтуса);
- № 202 – 60 рублей (болт анкерный для установки дверной коробки);
- № 200,203,204 – 5 842 рублей (угол белый стальной, лист гипсокартонный, плинтус напольный);
- спортзал – 2 861,40 рублей (круг обрезной по металлу, петля оцинкованная, труба профильная);
- архивное помещения в подвале – 1 120 рублей (известковое тесто для побелки потолка, эмаль);
- № 304 – 3 605 рублей (лист гипсокартона, профиль потолочный, лента серпянка самоклеющая, штукатурка гипер – пласт, жидкие обои);
- №  302,303 – 29 800 рублей (жидкие обои, грунтовка, гипсокартон, профиль потолочный);
- № 301,307,411 – 836 рублей (краска белая, краска для пола, растворитель, для покраски труб отопления);
- № 302,303,304 – 1 005 рублей (колер краска для радиаторов);
- № 303,304,403 – 673 рубля (саморезы и гвозди, для замены напольного плинтуса);
- № 303 – 300 рублей (уголок декоративный для устройства дверного проема внутри кабинета;
- № 304,403 – 3 553 рублей (профиль стоечный, лист гипсокартона, подвес прямой, профиль потолочный);
- для укрепления кирпичной стены на входе для входной группы первого этажа приобретен пенопласт на сумму 566 рублей. 
Бюджетная смета ЦБГО на 2016 год утверждена 30.12.2015года, в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств.  В соответствии со статьей 21 Федерального закона № 44-ФЗ план - график размещения заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2016 год размещен в единой информационной системе 30.12.2015г.  
Бюджетной сметой от 30.12.2015г. лимитов бюджетных обязательств утверждено в сумме 16 381 512 рублей из них на содержание имущества, 360 000 рублей. 
В 2016 году ЦБГО проведен электронный аукцион, ремонтные работы по ул. Иканина,77. Распоряжением председателя Комитета по ЖКХ от 27.05.2016г. № 45 создана аукционная комиссия по рассмотрению заявок на право заключения муниципального контракта на ремонтные работы по ул. Иканина,77, в количестве пять человек. 
Извещение о проведении электронного аукциона на выполнение ремонтных работ по ул. Иканина,77 (тамбур, туалет в приемной) размещено в единой информационной системе 31.05.2016г. с начальной максимальной ценой контракта 87 014 рублей. С победителем аукциона  ООО «Инженерные системы и сети» заключен муниципальный контракт от 30.06.2016г. № 0162300014116000030-0146656-02 на сумму 64 719,88 рублей. 
В соответствии со статьей  72 Федерального закона № 44-ФЗ, ЦБГО проведен запрос котировок на выполнение работ монтаж пластиковой перегородки в фойе ул. Иканина,77. 
Распоряжением председателя Комитета по ЖКХ от 29.08.2016г. № 81 создана котировочная комиссия по рассмотрению заявок на право заключения муниципального контракта на монтаж пластиковой перегородки в фойе по ул. Иканина,77, в количестве пять человек. Извещение о проведении запроса котировок размещено 03.08.2016 года с начальной максимальной ценой контракта 77 374,95 рублей. Победителем признан ИП Сенников Л.Е., подавший заявку на участие в запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена, и заключен муниципальный контракт от 14.09.2016г. № 0162300014116000055, на сумму 42 700 рублей. 
 В соответствии с пунктом 4  части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ заключены следующие договоры на выполнение ремонтных работ в здании №77: 
- договор от 28.12.2016г. № 32 с ИП Ларихиным С.В. на ремонт потолка в кабинете № 409, сумма по договору 20 116,00 рублей. В нарушение части 5 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации данный договор заключен без лимитов бюджетных обязательств. Бюджетные обязательства до учреждения доведены приказом финансового отдела Городского округа Верхняя Тура от 29.12.2016г. № 165 в сумме 20 116 рублей. Окончательный расчет с поставщиком произведен 30.12.2016г. в сумме 20 116 рублей, после подписания акта о приемке выполненных работ от 30.12.2016 года. 
На основании части 1 статьи 704 Гражданского Кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено договором подряда, работа выполняется иждивением подрядчика - из его материалов, его силами и средствами. В данном договоре не определено, кто предоставит материал для выполнения данных работ. Отсутствуют документы подтверждающие передачу материала подрядчику. А также на основании части 1 статьи 713(в случае выполнения работ из материала заказчика) подрядчик обязан использовать предоставленный заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы представить заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток либо с согласия заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у подрядчика неиспользованного материала.
Во время проверки установлено, актами о списании материальных запасов для устройства потолков в кабинетах № 407,408,409 списаны, панель светодиодная, мин. плита декоративная, албес, угол белый на сумму 58 024,00 рублей. 
Так же актами о списании материальных запасов на основании дефектных ведомостей для косметического ремонта кабинетов № 408,409 приобретены материалы (гипсокартон, профиль направляющий, профиль потолочный, гипсовая смесь, лента серпянка, грунт акриловый, обои жидкие, краска акриловая для радиаторов, саморезы по дереву и по металлу) на сумму 77 574 рублей, линолеум на сумму 44 375 рублей. Для кабинета № 408 приобретен ДВП для выравнивания пола на сумму 3 120 рублей. 
- договор от 20.09.2016г. с ИП Лаврихин С.В. устройство подвесного потолка в вестибюле здания № 77 на сумму 16 932 рублей. Окончательный расчет с поставщиком произведен 05.10.2016г. в сумме 16 932 рубля, после подписания акта о приемке выполненных работ от 30.09.2016 года;
- договор от 23.08.2016г. с ИП Лаврихин С.В. ремонт потолка фойе первого этажа сумма 81 216,73 рублей. В соответствии с подпунктом 2.2. пункта 2 договора в течение трех рабочих дней после подписания договора заказчик вносит аванс в размере 30% от сметной стоимости строительных работ, в нарушение данного пункта ЦБГО перечислен аванс подрядчику 30.08.2016г, превысив срок, установленный в договоре на 2 дня. Окончательный расчет произведен 21.09.2016года, после подписания акта о приемке выполненных работ от 16.09.2016год;
- договор от 24.02.2016г. № 11 с ИП Лаврихин С.В. ремонт потолка в кабинете № 308 на сумму 36 821 рубль. Окончательный расчет с подрядчиком произведен 01.03.2016г. после подписания акта о приемке выполненных работ от 29.02.2016года;
- договор от 26.01.2016г. № 4 с ИП Лаврихин С.В. на сумму 81 391 рублей устройство потолков в кабинетах № 302,303,304. Окончательный расчет произведен 17.02.2016года после подписания акта о приемке выполненных работ от 11.02.2016г. 
Для выполнения ремонтных работ ЦБГО приобретены в 2016 году материалы, и на основании дефектных ведомостей актами о списании материальных запасов, приобретенные материалы распределены на следующие помещения: 
- кабинет № 407 – 18 736 рублей (жидкие обои, грунт акриловый, шпатлевка финишная, уайт – спирит, краска белая, серпянка);
	- холл первого этажа (ремонт стены левая сторона) – 782 рубля (краска, колер, грунтовка);
-   кабинеты № 301,302,303,305,306,307,308, архив, сан узлы 2 шт. – 75 961,91 рубль (межкомнатные двери, ручки и петли дверные, пена монтажная, профиль стоечный, подвес прямой, лист гипсокартона, профиль направляющий, ДСП, дюбель, гвозди, саморезы, подвес прямой, порог стык,):
- для устройства нового кабинета на третьем этаже – 35 198,11 рубль (гипсокартон, профиль перегородочный, профиль направляющий, обои жидкие, саморезы по дереву по металлу, дверной блок);
- для заливки раствором пола входной группы – 220 рублей (цемент);
- кабинет завхоза, сторожей, гардеробная – 7 973 рублей (угол белый стальной, рейка, албес, европодвес, плиты потолочные, гвозди строительные).
В соответствии со статьей 21 Федерального закона № 44-ФЗ закупки, осуществляемые ЦБГО в 2015 -2016 годах включены в план – график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.
Материалы, приобретенные для выполнения ремонтных работ в здании № 77, в локальных сметных расчетах на выполнение работ по ремонту в здании ул. Иканина,77 не учитывались.  
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Бюджетная смета МКУ «Служба единого заказчика» на 2015 год утверждена 01.01.2015г., в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств, утвержденными решение Думы городского округа от 23.12.2014г. № 37. 
Письмом Финансового отдела администрации Городского округа Верхняя Тура от 25.12.2014 г. № 319, до главного распорядителя бюджетных средств доведены предусмотренные Решением Думы № 37 лимиты бюджетных обязательств. 
Частью 1 статьи 221 Бюджетного Кодекса Российской Федерации установлено бюджетная смета казенного учреждения составляется, утверждается и ведется в порядке, определенном главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находится казенное учреждение, в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации[footnoteRef:19]. [19:  Приказ Минфина России от 20.11.2007 N 112н (ред. от 30.09.2016) "Об Общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.12.2007 N 10750)] 

В соответствии со статьей 221 БК РФ Приказом Минфина России от 20.11.2007 N 112н (ред. от 30.09.2016) утверждены общие требования к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений. 
Приказом председателя Комитета по ЖКХ от 29.12.2011г. № 27 утвержден порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы главного распорядителя бюджетных средств Комитета по управлению городским и жилищно–коммунальным хозяйством и находящимся в его ведении муниципального казенного учреждения – далее порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы. Данный порядок не соответствует общим требованиям порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений утвержденных Приказом Минфина России № 112н.
План – график  размещения заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд размещен 26.01.2015 года  в нарушение  пункта 2 особенностей размещения плана – графика на 2015 год утвержденных совместным приказом Минэкономразвития России и Федерального казначейства от 20 сентября 2013 г. N 544/18н[footnoteRef:20] с превышением срока на один день.  [20:  Об особенностях размещения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы] 

Для выполнения ремонтных работ в здании № 77 в 2015 году в рамках реализации Федерального закона № 44-ФЗ СЕЗ осуществлялись закупки в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ «Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей». 
- установка стеклопакетов в перегородке к. № 100, по договору от 22.01.2015г с ИП Кожин А.В.  сумма по договору 18 500 рублей. В соответствии с условиями договора подрядчику 27.01.2015г. перечислен аванс в сумме 5 550 рублей, окончательный расчет произведен 12.02.2015 года в сумме 12 950 рублей. 
- работы по ремонту потолка в к. № 100, договор  от 12.01.2015г. с ИП Стуковым Е.С., сумма по договору 30 000 рублей. Окончательный расчет по договору произвели 23.01.2015г. в сумме 30 000 рублей, после подписания акта о приемке выполненных работ. Во время проверки установлено, СЕЗ просрочена оплата за выполненные работы на два дня, тем самым нарушив подпункт 2.2 пункта 2 договора, в котором установлено, окончательный расчет производится после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, в течение 3 рабочих дней, форма КС-2, КС-3 в соответствии с пунктом 5 договора. В подпункте 5.3 пункта 5 договора установлено датой выполнения работ считается дата подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС- 2 ,КС-3 или акта устранения недостатков. К проверке представлены  акты о приемки выполненных работ по формам КС-2, КС-3 с датой составления 16.01.2015г. 
- работы по смене дверей в к. № 100, договор 16.11.2015г. с ИП Стуковым Е.С., сумма по договору 11 568 рублей. По условиям договора от 16.11.2015г. подрядчику оплачен аванс в сумме 3 470,40 рублей, окончательный расчет произведен 12.12.2015г. в сумме 8 097,60 рублей, после подписания акта о приемке выполненных работ. Данный договор заключен в нарушение части 5 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, без лимитов бюджетных обязательств. Лимиты бюджетных обязательств перемещены приказом ФО ГО Верхняя Тура от 17.11.2015г. № 134.
- работ по устройству перегородок в к. № 409, договор от 01.12.2015г. № 05/2015, с ИП Стуков Е.С. сумма по договору 60 000 рублей. По договору подрядчику оплачен аванс 03.12.2015г., в сумме 18 000 рублей, окончательный расчет произведен 17.12.2015г, в сумме 42 000 рублей. Работы по данному договору выполнены досрочно, так как срок выполнения работ по условиям договора один месяц после подписания договора.
Ремонтные работы в к. № 100 выполнены за счет субвенций из областного бюджета. Работы по устройству перегородки в кабинете № 409 за счет средств местного бюджета. 
СЕЗ нарушен пункт 6 особенностей утвержденных совместным приказом Минэкономразвития России и Федерального казначейства от 20 сентября 2013 г. N 544/18н, внесение изменений в план-график, размещенный на официальном сайте, по каждому объекту закупки осуществляется не позднее, чем за десять дней до дня размещения на официальном сайте извещения об осуществлении закупки или направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя). 
В нарушение пункта 1 части 13 статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ план-график подлежит изменению заказчиком в случае внесения изменения в план закупок, а также в случаях увеличение или уменьшение начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в нарушение данного пункта в  план – график изменения в части закупок на проведение ремонта здания, № 77 не вносились, последняя редакция плана – графика на 2015 год СЕЗ размещена в единой информационной системе 30.09.2015г. 

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство»

	2015 год
	2016 год

	52 500
	Х



В соответствии абзацем 2 стать 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации могут предоставляться субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели. Порядок определения объема и условия предоставления субсидий из местного бюджета устанавливаются местной администрацией или уполномоченными ими органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления.
Распоряжением председателя Комитета по управлению городским и жилищно-коммунальным хозяйством от 05.12.2012 г. № 63 утвержден «Порядок предоставления субсидий на иные цели муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство», учредителем которого является Комитет по управлению городским и жилищно-коммунальным хозяйством Городского округа Верхняя  Тура». Порядком, утвержденным распоряжением председателя Комитета по ЖКХ № 63 определено, что иными целями, на которые предоставляются субсидии МБУ «Благоустройство» являются: 
- расходы на капитальный ремонт и техническое обслуживание автомобильной техники муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство», не включаемые в нормативные затраты, связанные с выполнением муниципального задания. 
Так же на территории городского округа действует порядок, утвержденный Постановлением главы от 16.06.2015г. № 114[footnoteRef:21], которым регламентировано, что  соглашение о предоставлении целевых субсидий между учреждением и учредителем заключается после принятия решения Думы Городского округа Верхняя Тура о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период). Комитетом по ЖКХ нарушен абзац 2 пункта 5 Порядка предоставления целевых субсидий в соответствии, с которым соглашение о предоставлении целевых субсидий заключается после принятия решения Думы Городского округа Верхняя Тура о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), так как во время проверки установлено, что Решение Думой городского округа в части выделения субсидий на иные цели Комитету по ЖКХ не принималось.  [21:  «Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Городского округа Верхняя Тура  муниципальным бюджетным и автономным учреждениям  на иные цели и примерной формы соглашения  о порядке и условиях предоставления субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям  на иные цели»] 

В ходе проверки установлено, за счет перераспределения бюджетных ассигнований средств местного бюджета, Комитету по ЖКХ выделены субсидии на иные цели бюджетным учреждениям в сумме 64 810 рублей. На основании этого Комитет по ЖКХ заключил соглашение о порядке и условиях предоставления целевой субсидии (установка пластиковых окон)  от 30.11.2015г. с МБУ «Благоустройство». 
Также во время проверки установлено, что изменения в сводную бюджетную роспись бюджета и лимитов бюджетных обязательств на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, внесены  Приказом Финансового отдела Городского округа Верхняя Тура от 30.11.2015г. № 141. 
В соответствии со статьей 42 Федерального закона № 44-ФЗ 08.12.2015г. МБУ «Благоустройство» разместили в ЕИС[footnoteRef:22] извещение о проведении запроса котировок на выполнение работ по замене деревянных окон на пластиковые по ул. Иканина,77  каб. № 104, с начальной максимальной ценой контракта 64 810 рублей. [22:   Единая информационная система] 

	В соответствии с частью 2 статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ[footnoteRef:23], если совокупный годовой объем закупок заказчика не превышает сто миллионов рублей и у заказчика отсутствует контрактная служба, заказчик назначает должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта - контрактный управляющий. Приказом Директора МБУ «Благоустройство» от 27.07.2015г. № 79 функции контрактного управляющего возложены на  Ивачеву А.Д.  [23:  Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 01.05.2017) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"] 

Распоряжением председателя Комитета по ЖКХ от 07.12.2015г. № 78,создана котировочная комиссия по рассмотрению заявок на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по замене деревянных окон на пластиковые по ул. Иканина, 77 каб. № 104. 
	В результат проведенных торгов победителем признан участник, предложивший наименьшую цену, Индивидуальный предприниматель Кожин Андрей Владимирович. В соответствии с частью 4 статьи 96 с победителем заключен муниципальный контракт от 23.12.2015г. № 0162300014115000059 на сумму 52 500 рублей. 
	В соответствии с пунктом 1.2.[footnoteRef:24], соглашения о порядке и условиях предоставления целевой субсидии (установка пластиковых окон)[footnoteRef:25], субсидия на установку пластиковых окон в кабинете № 104 должна быть перечислена в срок до 20.12.2015г. [24:  «порядок перечисления субсидий»]  [25:  Соглашение о предоставление целевой субсидии на установку пластиковых окон] 

В нарушение пункта 1.2. соглашения о предоставление целевой субсидии на установку пластиковых окон, субсидия МБУ «Благоустройство» перечислена 29.12.2015г., что подтверждается п/п № 272 от 29.12.2015г. 
	Оплата по контракту произведена 30.12.2015г. (п/п № 1105), в соответствии с условиями пункта 2.4. муниципального контракта. 
Постановлением Правительства Свердловской области от 8 февраля 2011 г. N 74-ПП утвержден порядок определения объема и условий предоставления субсидий из областного бюджета государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области на иные цели и примерной формы соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области на иные цели. 
Пунктом 2 Постановления Правительства № 74 -ПП рекомендовано органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области использовать порядок и примерную форму соглашения, утвержденные настоящим Постановлением.
В абзаце 2 пункта 2 порядка утвержденного Постановлением Правительства установлено государственный орган, осуществляющий полномочия учредителя, по согласованию с Министерством финансов Свердловской области утверждает перечень целевых субсидий и порядок расчета объема целевых субсидий.
В связи с тем, что  Комитет по ЖКХ осуществляет функции учредителя в отношении МБУ «Благоустройство», руководствуясь абзацем 2 пункта 2 порядка утвержденного Постановлением Правительства № 74-ПП, необходимо утвердить перечень целевых субсидий и порядок расчета объема целевых субсидий.

Комитет по делам культуры и спорта 

	2015 год
	2016 год

	146 222,00
	Х



В 2015 году объемы бюджетных ассигнований до КДКиС доведены 25.12.2014г. в объеме 7 473 264 рублей, подтверждается письмом финансового отдела исходящий от 25.12.2014г. № 319.
Бюджетная смета на 2015 год утверждена 12.01.2015г.  План – график  размещения заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд размещен 19.02.2015 года  в нарушение  пункта 2 особенностей размещения плана – графика на 2015 год утвержденных совместным приказом Минэкономразвития России и Федерального казначейства от 20 сентября 2013 г. N 544/18н с превышением срока на один месяц. В план – график включены закупки в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ. 
Решением Думы от 25.11.2015г. № 99[footnoteRef:26]  КДКиС дополнительно выделены бюджетные ассигнования в сумме 73 422 рубля на выполнение работ по устройству перегородки. Приказом финансового отдела от 30.11.2015г. № 141, за счет перераспределения бюджетных ассигнований КДК и С дополнительно выделены бюджетные ассигнования в сумме 72 800 рублей, на выполнение работ по замене деревянных окон на пластиковые.  [26:  О внесении изменений в Решение Думы Городского округа Верхняя Тура от 23.12.2014 г. № 37 «О бюджете Городского 
округа Верхняя Тура на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов] 

В нарушение пункта 6 особенностей утвержденных совместным приказом Минэкономразвития России и Федерального казначейства от 20 сентября 2013 г. N 544/18н	изменения в план график внесены 14.12.2015года. 
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ КДКиС заключили договоры на осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей:
Договор от 02.12.2015г. № 15 с ИП Лаврихин С.В. на выполнение работ по устройству перегородок в коридоре третьего этажа по ул. Иканина,77, сумма по договору 73 422 рублей. Объем и перечень выполняемых работ определен локальным сетным расчетом № 165. В соответствии с подпунктом 2.2. пункта 2 договора 04.12.2015г. подрядчику перечислен аванс в сумме 22 026,60 рублей, оставшаяся сумма  51 395,40 рублей перечислена 18.12.2015 года, после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.
	Договор от 07.12.2015г. № 56 на выполнение работ по замене деревянных окон на пластиковые в кабинете № 300 здания по ул. Иканина,77. Объем и перечень выполняемых работ определен в локальном сметном расчете № 182. В соответствии с условиями договора подрядчику 09.12.2015г. перечислен аванс в сумме 21 840 рублей, окончательный расчет произведен 28.12.2015г. в сумме 50 960 рублей после подписания акта приемки выполненных работ. 

Дума Городского округа Верхняя Тура 

	2015 год
	2016 год

	72 923,00
	39 655,00



Лимиты бюджетных обязательств в 2015 году доведены до Думы городского округа 31.12.2015г., что подтверждается письмом Финансового отдела исходящий от 25.12.2014г. № 319, в объеме 523 632,00 рублей, из них на работы, услуги по содержанию имущества (ремонт помещений) 15 000 рублей.  Бюджетная смета на 2015 год утверждена 12.01.2015г., в соответствии с пунктом 9 главы 3 порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы Думы Городского округа Верхняя Тура утвержденного Распоряжением Думы городского округа  от 25.11.2013г. № 5. 
В соответствии со статьей 21 Федерального закона № 44-ФЗ план – график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2015 год размещен в единой информационной системе интернет 22.01.2015г., в сроки установленные  пунктом 2 особенностей утвержденных совместным Приказом Минэкономразвития России N 544, Казначейства России N 18н от 20.09.2013 (ред. от 29.08.2014). В план – график включены закупки в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ «закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей». 
В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Решения Думы от 23.12.2014г. № 37, на основании заявления от Думы городского округа от 07.09.2015г., Приказом начальника финансового отдела  от 08.09.2015г. № 101 внесены изменения в сводную бюджетную роспись и лимитов бюджетных обязательств, увеличив объем бюджетных ассигнований на  ремонт помещения (устройство навесного потолка) в сумме 57 923 рублей.   
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона      № 44-ФЗ между Думой городского округа и ИП Стуков Е.С. заключен договор на выполнение работы устройство потолков в кабинете № 209 в здании № 77, на сумму 72 923 рубля. Перечень работ определен в локальном сметном расчете № 90. В соответствии с условиями договора 19.09.2015г. подрядчику перечислен аванс в размере 30% от сметной стоимости строительных работ, в сумме 21 876,90 рублей. Окончательный расчет произведен в после подписания акта сдачи - приемки работ, формы КС -2 , КС – 3, в сумме 51 046,10 рублей. 
В 2016 году лимиты бюджетных обязательств до Думы городского округа доведены 25.12.2015г. в объеме 570 148 рублей, из них на работы, услуги по содержанию имущества (ремонт помещений)  36 655 рублей.
 Бюджетная смета утверждена 30.12.2015г. в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств. 
План – график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2016 год размещен в единой информационной системе интернет 22.01.2015г., в сроки установленные  пунктом 2 особенностей  утвержденных Приказ Минэкономразвития России N 182, Казначейства России N 7н от 31.03.2015 (ред. от 03.11.2015). В план – график включены закупки в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ «закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей». 
	В соответствии с пунктом 7 статьи 21 Решения Думы от 23.12.2015г.    № 112[footnoteRef:27], приказом начальника финансового отдела от 01.08.2016 № 83 внесены изменения в лимиты бюджетных обязательств на 2016 год. Данные изменения внесены на основании предложения Думы городского округа, переместив бюджетные ассигнования в пределах лимитов бюджетных обязательств на ремонт помещения в сумме 3 000 рублей. Изменения в план - график внесены 02.08.2016г.  [27:  О бюджете Городского округа Верхняя Тура на 2016год] 

	Между Думой городского округа и ИП Стуковым Е.С. заключен договор от 25.07.2016г. на выполнение работ «Устройство обшивки батарей отопления в кабинете 209 по ул. Иканина,77» на сумму 39 655 рублей. Объем и перечень работ определен в локальном сметном расчете № 83.
	В соответствии условиями договора подрядчику перечислен аванс в сумме  11 896,50 рублей, окончательный расчет произведен 24.08.2016г. в сумме 27 758,50 рублей, после подписания акта сдачи – приемки выполненных работ, форма КС-2, КС-3.

Контрольный орган Городского округа Верхняя Тура 

	2015 год
	2016 год

	Х
	98 370,00



В 2016 году лимиты бюджетных обязательств Контрольному органу доведены 28.12.2016г, в сумме 1 953 370 рублей, из них на работы, услуги по содержанию имущества (косметический ремонт кабинета) 100 000 рублей. 	Бюджетная смета на 2016 год утверждена 31.12.2015г. в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств. 
В соответствии со статьей 21 Федерального закона № 44-ФЗ план – график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2016 год размещен в единой информационной системе интернет 30.12.2015г., в сроки установленные  пунктом 2 особенностей, утвержденных Приказ Минэкономразвития России N 182, Казначейства России N 7н от 31.03.2015 (ред. от 03.11.2015). В план – график включены закупки в соответствии с частью 4 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ «закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей». 
Между Контрольным органом  и ИП Стуковым Е.С. заключен договор от 15.01.2016г. № 1, на выполнение работ по ремонту стен в кабинете № 406 по ул. Иканина,77, на сумму 98 370 рублей. Объем и перечень работ определен в локальном сметном расчете № 5.
В соответствии условиями договора 20.01.2016г. подрядчику перечислен аванс в сумме  29 511,00 рублей, окончательный расчет произведен 22.01.2016г. в сумме 68 859,00 рублей, после подписания акта сдачи – приемки выполненных работ, форма КС-2, КС-3.

Финансовый отдел Администрации Городского круга Верхняя Тура

	2015 год
	2016 год

	112 790,26
	Х



Уведомлением от 25.12.2014г. о бюджетных ассигнованиях финансовому отделу администрации Городского округа Верхняя Тура на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, доведены бюджетные ассигнования в сумме 3 540 798 рублей. Бюджетная смета утверждена 31.12.2014г. в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств. 
В соответствии со статьей 21 Федерального закона № 44-ФЗ план – график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2015 год размещен в единой информационной системе интернет 14.01.2015г., в сроки установленные  пунктом 2 особенностей утвержденных Приказом Минэкономразвития России N 544, Казначейства России N 18н от 20.09.2013 (ред. от 29.08.2014). В план – график включены закупки в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ «закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей». 
 В 2015 году финансовым отделом выполнены работы по ремонту здания № 77:
- замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ в кабинете № 206;
- ремонтные работы кабинета № 206. 
Финансовым отделом осуществлены закупки на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ закупка товара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей.
Работы  по замене деревянных оконных блоков на оконные блоки и ПВХ, выполнил ИП Сенников Л.Е. на основании договора от 01.06.2015г. № 1, сумма договора 50 700 рублей. Объем и перечень работ определен в локальном сметном расчете № 48.
В соответствии с условиями договора подрядчику 03.06.2015г. перечислена часть стоимости работ в сумме 15 200 рублей, оставшаяся сумма 35500 перечислена 04.06.2015г. 
Также финансовым отделом заключены договоры с гражданином РФ Ковырзиным С.А. на выполнение работ по ремонту кабинета № 206, ул. Иканина,77:
- договор от 11.06.2015г. № 3, сумма договора 11 199 рублей;
- договор от 22.12.2015г. № 4, сумма по договору 21 006 рублей. 
Объем и перечень работ по договору от 11.06.2015г. № 3 предусмотрен в локальном сметном расчете № 49. На основании подпункта 4.2. пункта 4 договора материалы для выполнения данных работ предоставлены финансовым отделом на сумму 10 091,76 рублей. 
По договору от 22.12.2015г. № 4, объем, и перечень работ определен в локальном сметном расчете № 188. 
По локальному сметному расчету стоимость строительных работ рассчитана в сумме 46 492 рублей. В виду того, что материалы приобретены Финансовым отделом на сумму 19 793,50 рубля, а цена работ по договору составила 21 006 рублей, фактически бюджетных средств  израсходовано 40 799,50 рублей. 
Работы по данным договорам оплачены после подписания актов приемки выполненных работ, в сумме установленными договорами.

Цель 3
Установить эффективное использование бюджетных средств, в том числе проведение анализа экономической эффективности

В соответствии со статьей 34 Бюджетного Кодекса Российской Федерации принцип эффективности использования бюджетных средств означает, что при составлении и исполнении бюджета  участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности).
В 2015 году на ремонтные работы в здании расположенном по ул. Иканина, 77 в бюджете городского округа Верхняя Тура предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 2 903 631,45 рублей.
В результате проведенных аукционов в электронной форме, запросов котировок, и закупок товаров работ и услуг на сумму,  не превышающую ста тысяч рублей в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в 2015 году  средства местного бюджета израсходованы в объёме 2 865 169,82 рублей. Экономия от лимитов бюджетных обязательств составила 38 461,63 рубль, экономия от начальной максимальной цены контрактов составила 215 073,06 рубля. 
В 2016 году на ремонтные работы в здании расположенном по ул. Иканина, 77 в бюджете городского округа Верхняя Тура предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 856 502,75 рублей
В 2016 году на ремонтные работы в здании расположенном по ул. Иканина, 77  фактически израсходованы средства местного бюджета в объёме 838 839,63 рублей. В 2016 году экономия от лимитов бюджетных обязательств составила 17 663,12 рублей, экономия от начальной максимальной цены контракта составила 56 969,07 рублей. 
Также в 2015 -2016 годах ЦБГО осуществлены закупки в соответствии со статьей 93 Федерального закона № 44-ФЗ «Закупка у единственного поставщика, подрядчика (исполнителя), оплата  коммунальных услуг. 
Сравнительный анализ показателей потребленной электрической  и тепловой энергии за 2015 – 2016 годы приведены в Таблице 1 (Приложение №1).
Так же во время проверки установлено, что при проведении аукциона в электронной форме и запроса котировок комиссия формируется на основании  положения  «О конкурсной, аукционной, котировочной комиссии, по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд Городского округа Верхняя Тура»[footnoteRef:28],  утвержденного 10.01.2014 года Председателем Комитета по ЖКХ.  [28:  Далее - Положение] 

В ранее проведенном аудите закупок, Контрольным органом установлено, применение нормы статьи 39 Федерального закона № 44-ФЗ и учитывая функции уполномоченного органа, определенные Решением Думы от 25.12.2013г № 103[footnoteRef:29]. полномочия по созданию комиссии с целью осуществления закупок реализует заказчик, не уполномоченный орган. [29:  Об утверждении «Порядка взаимодействия  уполномоченного органа и заказчиков Городского округа Верхняя Тура»
] 

Вывод
В ходе проверки выявлены факты нарушений действующего законодательства:
[bookmark: _GoBack]- в нарушение части 5 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, заключались договоры без лимитов бюджетных обязательств;
- нарушены требования  части 1 статьи 9.1. Федерального закона № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», в Распоряжение главы городского округа № 35 не учтены  типы муниципальных  учреждений - казенные, а также органы местного самоуправления, которым были переданы помещения;
-  нарушены требования пункта 1 части 13 статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ;
- нарушены общие требования порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений, утвержденные Приказом Минфина России от 20.11.2007 N 112н; 
- нарушение  пункта 2 особенностей утвержденных совместным приказом Минэкономразвития России и Федерального Казначейства от 20 сентября 2013 г. N 544/18н, при размещение плана – графика; 
- нарушение требований пункта 6 особенностей утвержденных совместным приказом Минэкономразвития России и Федерального казначейства от 20 сентября 2013 г. N 544/18, при внесении изменения в план – график; 
- нарушены требования абзаца 2 пункта 2 порядка утвержденного Постановлением Правительства № 74-ПП, у ГРБС Комитет по ЖКХ не  утвержден перечень целевых субсидий и порядок расчета объема целевых субсидий;
- нарушен абзац 2 пункта 5 Порядка утвержденного Постановлением главы городского округа от 16.06.2015г. № 114;
- нарушены сроки перечисления предоплаты,  установленные в условиях договоров заключаемых на основании  пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

Председатель Контрольного органа                                        Н. В. Перегримова
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