4

[image: Описание: Описание: Описание: gerb]
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА
ПЯТЫЙ СОЗЫВ
Семьдесят восьмое заседание
РЕШЕНИЕ №  23	
21 марта 2019 года
г. Верхняя Тура
Об организации уличного освещения на 2019 год в Городском округе Верхняя Тура

Руководствуясь планом работы Думы Городского округа Верхняя Тура на 2019 год, в соответствии с положением «О контроле за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура полномочий по решению вопросов местного значения», обсудив информацию председателя Комитета по управлению городским и жилищно-коммунальным хозяйством               Ерушина Е.Ю. об организации уличного освещения на 2019 год в Городском округе Верхняя Тура, также перспективный план мероприятий по реализаций инвестиционных проектов направленных на достижение целевых показателей оснащенности систем внутреннего и уличного освещения энергоэффективными светодиодными светильниками на 2019-2025  годы,
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕШИЛА:
1.	Информацию об организации уличного освещения на 2019 год в Городском округе Верхняя Тура, также перспективный план мероприятий по реализации инвестиционных проектов направленных на достижение целевых показателей оснащенности систем внутреннего и уличного освещения энергоэффективными светодиодными светильниками на 2019-2025  годы принять к сведению (прилагается).
2.	Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
3.	Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по городскому хозяйству (председатель Тимшин С.В.).
Председатель Думы 
Городского округа Верхняя Тура 					О.М. Добош
«___»____________2019 год
Приложение
к Решению Думы Городского округа Верхняя Тура
от 21 марта 2019 года № 23

Информация об организации работ по выполнению мероприятий 
 уличного освещения на 2019 год, также перспективный план мероприятий по реализации инвестиционных проектов направленных на достижение целевых показателей оснащенности систем внутреннего и уличного освещения энергоэффективными светодиодными светильниками на 2019-2025  годы

Для реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на  приобретение светодиодных светильников уличного освещения в 2018 году было выделено 1300000 руб.
Было приобретено 212 штук  светодиодных светильников, в том числе из них:
- установлено вновь в количестве  - 118шт. 
- произведена замена светильников с лампами ДРЛ в количестве - 94 шт. 
Необходимо отметить тот факт, что большинство работ по уличному освещению запланированные на 2019-2022 годы были выполнены в 2018 году:
-ул.Советская, ул.Орджоникидзе, ул.Кирова, ул.Молодцова, ул.Дьячкова, ул.Совхозная, ул. Железнодорожников, ул.Дзержинского, ул.Тургенева, ул.Восточная. 
Производились работы по замене и установке менее энергоэффективных светильников с натриевыми лампами ДНаТ, их было установлено в количестве – 83 штук. 
Для электроснабжения вновь устанавливаемых светодиодных светильников был произведен монтаж провода СИП 2х16 мм в количестве 6895 метров. 
В период со 2 по 4 квартал 2018 года  также были выполнены текущие работы, связанные с заменой и утилизацией сгоревших ламп, ревизией светильников.

График выполнения работ по организаций уличного освещения на 2019 год.
На текущий год для организаций работ по дальнейшей замене светильников с лампами ДРЛ и для установки вновь согласно плана развития сети уличного освещения на период с 2017 года по 2022 года, утвержденный Думой Городского округа Верхняя Тура от 04.05.2017 года, выделено 1 000 000 рублей.
В настоящее  время  по прямым договорам приобретено 210 штук светодиодных  светильников. 
По обеспечению исполнения плана мероприятий («дорожной карты») по переходу Свердловской области на энергоэффективные  источники освещения  на 2018-2025 годы, утвержденные распоряжением Губернатора Свердловской области составлен план мероприятий по реализаций инвестиционных проектов, направленных на достижение целевых показателей оснащенности систем внутреннего и уличного освещения энергоэффективными светодиодными светильниками.  
На 2019 год по реализации инвестиционных проектов нами  включено мероприятие по энергосбережению и энергоэффективности линии уличного освещения левобережной части Городского округа Верхняя Тура: ул.Пионерская, ул.Красноармейская, ул.Ленина, ул.Молодцова, ул.М.Горького, ул..Весенняя, Шуваровский заулок (условный, от ул.Мира, д.9 до ул.Молодцова, д.17) и Макеровский заулок (условный, от ул.Совхозная, д. 21 до ул.К.Маркса, д. 34).

                       Январь 2019 г.
1.Установка светодиодных светильников:
1.1 ул.Железнодорожников  --   10 шт.
1.2 ул.Советская                   --    7 шт.
1.3 ул.К.Маркса                    --    7 шт.
1.4 ул. Совхозная                  --     6 шт.
1.5 ул. Грушина                    --     9 шт.
1.6 ул. Красноармейская       --    4 шт.

      Февраль 2019 г.
 2.Установка светодиодных светильника
      2.1. ул.Совхозная              --    10 шт.
      2.2. ул.Володарского        --     8 шт.
      2.3. ул.Фомина                  --     1 шт.
      2.4. ул.Иканина                --     1 шт.
      2.5. Монтаж провода СИП 2х16мм    ул.Володарского    --  460м.
    Замена светильников с лампами ДРЛ на светодиодные.
      2.6. ул.8.Марта                   --    4 шт.
      2.7. ул.Иканина                  --    15 шт.
                      
                Март 2019 г.
3.Замена светильников с лампами ДРЛ на светодиодные.
      3.1.ул.Фомина                   --      13 шт.
      3.2.ул.Иканина                  --       3 шт.
      3.3.ул.К.Маркса                --       3 шт.
  
               Апрель 2019 г.
4.Установка светодиодных светильников 
      4.1. ул.Крупская 1-31,              --       15 шт.
      4.2. ул.Кривощекова 1-27         --       14 шт.
      4.3. ул.Строителей прокладка провода СИП 2х16 мм   -- 200 м
      4.4. ул.Строителей  5-17  установка светильников      --   6 шт.

                Май 2019 г.
5.Установка светодиодных светильников
       5.1  ул.Фомина  --  Школьный заулок, прокладка провода СИП2х16 --  600 м
       5.2. ул.Фомина 48-72  -- установка светильников   --  12шт.

               Июнь 2019г.
6.Замена светильников с лампами ДРЛ на светодиодные.
    6.1.ул Комсомольская 2-38                                        -- 12 шт. 
    6.2. ул.Весенняя, прокладка провода СИП 2х16мм  --  800 м.
    6.3. ул.Весенняя, 2-40   установка светильников      -- 20 шт.
        
      Июль 2019 г.
  7.1. ул.Молодцова 2-6; монтаж провода СИП 2х16мм      -- 250 м.
  7.2. ул.Молодцова 2-6, установка светильников                 -- 3 шт.
  7.3. ул.25лет Октября 1-37.монтаж провода СИП2х16мм    -- 610 м.
  7.4. ул.25лет Октября 1-37 установка светильников     --   15 шт. 

              Август 2019 г.
8. Реализация программы по энергосбережению и энергоэффективности линии уличного освещения левобережной части ГО Верхняя Тура.
  8.1. ул.Пионерская 1а - 105  монтаж провода СИП     --  1240 м.
  8.2. ул.Пионерская 1а - 105   установка светодиодных светильников --  31 шт.
  8.3. ул.М.Горького 2 -138     монтаж провода СИП     --  1360 м.
  8.4. ул.М.Горького 2 -138     установка светодиодных светильников  --  34 шт.
            
 Сентябрь 2019 г.
 8.5. ул.Красноармейская 2-180 монтаж провода СИП      --  1720 м.
 8.6. ул.Красноармейская  2-180 установка светильников  --  43 шт.
 8.7. ул.Ленина 1-229        монтаж провода СИП               --   2080 м.
 8.8. ул.Ленина 1-229      установка светильников             --   52 шт.

            Октябрь 2019 г.
 8.9.  ул.Молодцова   2 –174   монтаж провода СИП          --   1320 м.
 8.10. ул.Молодцова   2 -174    установка светильников      --    33 шт.
 8.11. Шуваровский заулок (условный)   монтаж провода СИП          --   380 м.
 8.12. Шуваровский заулок (условный)   установка светильников      --   19 шт.

           Ноябрь 2019 г.
 8.13. Макеровский заулок  (условный)  монтаж провода СИП          --   680 м
 8.14. Макеровский заулок  (условный)  установка светильников      --   17 шт.

          Декабрь 2019 г.
9. ул.Машиностроителей,  установка светодиодных светильников (дюролайтов) ---  15 шт.
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