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Приложение № 1

к постановлению администрации 

Городского округа Верхняя Тура

От 31.102019 № 117
Приложение к разделу 11
График выполнения мероприятий получателем дотации – победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, включающего, в том числе информацию по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, сроки выполнения по каждому этапу

Наименование проекта создания комфортной городской среды (далее – проект): «Комплексное благоустройство набережной Верхне-Туринского водохранилища Городского округа Верхняя Тура»
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки
	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, контактный номер)

	
	
	начала
	окончания
	


	1
	2
	3
	4
	5

	1. Разработка и утверждение технического задания на разработку проектной документации

	1.1.
	Подготовка технического задания на разработку проектной документации для реализации проекта, в соответствии с материалами конкурсной заявки
	18.06.2018
	01.07.2018
	Иван Сергеевич Веснин, 

Глава городского округа Верхняя Тура, тел. (34344) 4-69-71, 
8961-772-71-58

	1.2.
	Проведение необходимых процедур по согласованию технического задания, в том числе с субъектом Российской Федерации

(согласование с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области)
	09.07.2018
	15.07.2018
	Иван Сергеевич Веснин, 

Глава городского округа Верхняя Тура,тел. (34344)4-69-71, 
8961-772-71-58

	1.3.
	Проведение мероприятий по обсуждению технического задания с участием общественных организаций и экспертного сообщества в соответствии с графиком мероприятий по обсуждению, согласованным Минстроем России 
	02.07.2018
	08.07.2018
	Иван Сергеевич Веснин, 

Глава городского округа Верхняя Тура, тел. (34344) 4-69-71, 
8961-772-71-58

	1.4.
	Защита технического задания в Минстрое России, в том числе с участием привлеченных экспертов
	16.07.2018
	20.07.2018
	Иван Сергеевич Веснин, 

Глава городского округа Верхняя Тура, тел. (34344) 4-69-71, 
8961-772-71-58

	1.5. 
	Представление в Минстрой России копии технического задания, утвержденного муниципальным образованием в установленном порядке по итогам его защиты в Минстрое России
	20.07.2018
	24.07.2018
	Иван Сергеевич Веснин, 

Глава городского округа Верхняя Тура, тел. (34344) 4-69-71, 
8961-772-71-58

	2. Разработка и согласование проектной документации в целях реализации проекта

	2.1.
	Проведение торгов на разработку проектной документации и заключение соответствующего контракта (договора) с представлением его копии в Минстрой России
	20.07.2018
	27.08.2018
	Иван Сергеевич Веснин, 

Глава городского округа Верхняя Тура, тел. (34344) 4-69-71, 
8961-772-71-58

	2.2.
	Разработка проектной документации
	27.08.2018
	11.10.2018
	Иван Сергеевич Веснин, 

Глава городского округа Верхняя Тура, тел. (34344) 4-69-71, 
8961-772-71-58

	2.3.
	Проведение необходимых процедур по согласованию проектной документации

(проведение ценовой и государственной экспертиз проектно-сметной документации), в том числе согласование с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
	12.10.2018
	28.10.2018
	Иван Сергеевич Веснин, 

Глава городского округа Верхняя Тура, тел. (34344) 4-69-71, 
8961-772-71-58



	2.4.
	Защита проектной документации в Минстрое России, в том числе с участием привлеченных экспертов
	29.10.2018
	01.11.2018
	Иван Сергеевич Веснин, 

Глава городского округа Верхняя Тура, тел. (34344) 4-69-71, 
8961-772-71-58

	2.5.
	Представление в Минстрой России копии проектной документации, утвержденной муниципальным образованием в установленном порядке по итогам ее защиты в Минстрое России
	02.11.2018
	06.11.2018
	Иван Сергеевич Веснин, 

Глава городского округа Верхняя Тура, тел. (34344) 4-69-71, 
8961-772-71-58

	3. Выполнение работ по реализации проекта 

	3.1.
	Подготовка технического задания на выполнение работ для реализации проекта в соответствии с материалами конкурсной заявки и проектной документаций, оформленной в соответствии с разделом 2 Графика (далее – техническое задание на выполнение работ)
	01.11.2018
	08.11.2018
	Иван Сергеевич Веснин, 

Глава городского округа Верхняя Тура, тел. (34344) 4-69-71, 
8961-772-71-58

	3.2
	Проведение необходимых процедур по согласованию технического задания на выполнение работ, в том числе с субъектом Российской Федерации 
(согласование с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области)
	15.11.2018
	21.11.2018
	Иван Сергеевич Веснин, 

Глава городского округа Верхняя Тура, тел. (34344) 4-69-71, 
8961-772-71-58

	3.3.
	Проведение мероприятий по обсуждению технического задания на выполнение работ с участием общественных организаций и экспертного сообщества в соответствии с графиком мероприятий по обсуждению, согласованным Минстроем России
	08.11.2018
	14.11.2018
	Иван Сергеевич Веснин, 

Глава городского округа Верхняя Тура, тел. (34344) 4-69-71, 
8961-772-71-58

	3.4.
	Защита технического задания на выполнение работ в Минстрое России, в том числе с участием привлеченных экспертов
	22.11.2018
	26.11.2018
	Иван Сергеевич Веснин, 

Глава городского округа Верхняя Тура, тел. (34344) 4-69-71, 
8961-772-71-58

	3.5.
	Представление в Минстрой России копии технического задания на выполнение работ, утвержденного муниципальным образованием в установленном порядке по итогам его защиты в Минстрое России
	27.11.2018
	29.11.2018
	Иван Сергеевич Веснин, 

Глава городского округа Верхняя Тура, тел. (34344) 4-69-71, 
8961-772-71-58

	3.6.
	Проведение торгов на осуществление работ и заключение соответствующего контракта (договора) в соответствии с техническим заданием на выполнение работ с представлением его копии в Минстрой России
	26.11.2018
	28.12.2018
	Иван Сергеевич Веснин, 

Глава городского округа Верхняя Тура, тел. (34344) 4-69-71, 
8961-772-71-58

	3.7.
	Выполнение работ в соответствии с заключенным контрактом (договором)
	01.03.2019
	01.10.2019
	Иван Сергеевич Веснин, 

Глава городского округа Верхняя Тура, тел. (34344) 4-69-71, 
8961-772-71-58

	3.8.
	Проведение Минстроем России плановых и внеплановых проверок выполнения работ, в том числе с привлечением представителей общественности и экспертного сообщества
	по отдельному решению
	по отдельному решению
	Иван Сергеевич Веснин, 

Глава городского округа Верхняя Тура, тел. (34344) 4-69-71, 
8961-772-71-58

	4. Осуществление приемки выполненных работ и защита реализованного проекта 

	4.1.
	Рассмотрение на общественной муниципальной комиссии документов, подтверждающих выполнение работ по реализации проекта и принятие решения о возможности/невозможности принятия результатов работ
	02.10.2019
	10.10.2019
	Иван Сергеевич Веснин, 

Глава городского округа Верхняя Тура, тел. (34344) 4-69-71, 
8961-772-71-58

	4.2.  
	Рассмотрение на Межведомственной комиссии, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, документов, подтверждающих выполнение работ по реализации проекта и принятие решения о возможности/невозможности принятия результатов работ
	11.10.2019
	20.10.2019
	Иван Сергеевич Веснин, 

Глава городского округа Верхняя Тура, тел. (34344) 4-69-71, 
8961-772-71-58

	4.3. 
	Рассмотрение на общественной муниципальной комиссии, на Межведомственной комиссии, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, документов о сдаче-приемке работ, установленных соответствующим контрактом (договором)
	21.10.2019
	25.10.2019
	Иван Сергеевич Веснин, 

Глава городского округа Верхняя Тура, тел. (34344) 4-69-71, 
8961-772-71-58

	4.3.1.
	Представление в Минстрой России копии протоколов заседаний общественной муниципальной комиссии, Межведомственной комиссии
	21.10.2019
	25.10.2019
	Иван Сергеевич Веснин, 

Глава городского округа Верхняя Тура, тел. (34344) 4-69-71, 
8961-772-71-58

	4.3.2.
	Представление в Минстрой России копий документов о сдаче-приемке работ, установленных соответствующим контрактом (договором)
	21.10.2019
	25.10.2019
	Иван Сергеевич Веснин, 

Глава городского округа Верхняя Тура, тел. (34344) 4-69-71, 
8961-772-71-58

	4.4.
	Проведение публичного мероприятия (мероприятий) по представлению реализованного проекта с участием представителей общественности, экспертного сообщества и других заинтересованных лиц 
	26.10.2019
	30.10.2019
	Иван Сергеевич Веснин, 

Глава городского округа Верхняя Тура, тел. (34344) 4-69-71, 
8961-772-71-58

	4.5.
	Представление в Минстрой России графика проведения публичных мероприятий на территории, где был реализован проект, на период до 31 декабря 2020 года включительно с указанием наименования и сроков проведения мероприятия
	28.10.2019
	03.11.2019
	Иван Сергеевич Веснин, 

Глава городского округа Верхняя Тура, тел. (34344) 4-69-71, 
8961-772-71-58

	4.6.
	Представление в Минстрой России отчета о завершении реализации проекта по форме, определенной Минстроем России
	06.11.2019
	12.11.2019
	Иван Сергеевич Веснин, 

Глава городского округа Верхняя Тура, тел. (34344) 4-69-71, 
8961-772-71-58


